

Entreprenadupphandling för projekt Nya Sjölunda

VA SYD har beslutat att handla upp en entreprenör i samverkan för entreprenad Nybyggnation Sjölunda avloppsreningsverk. Projekt Nya Sjölunda omfattar den totala nybyggnationen och uppgraderingen av befintligt Sjölunda avloppsreningsverk. Entreprenaden kommer innehålla projektering och byggnation av bygg/anläggning såväl som processdelen av reningsverket.

Arbetet kommer utföras på området för det befintliga avloppsreningsverket, samtidigt som detta är i drift. Därför kommer arbetet genomföras i etapper där varje etapp inleds med nybyggnation av anläggningsdelar till det nya avloppsreningsverket följt av rivning av de ersatta delarna på det befintliga reningsverket. Det innebär att entreprenaden kommer innehålla ett flertal överlämningar och idrifttagande av olika anläggningsdelar.

Upphandlingsprocessen

Planeringen för projektet är att skicka ut underlag för kvalificering av anbudsgivare sommaren 2024, för att sedan skicka ut förfrågningsunderlaget hösten 2024. Detta för att ha en kontrakterad entreprenör på plats till sommaren 2025, som kan starta med Fas 1-arbeten innehållande bland annat produktionsplanering och projektering. Fas 1-arbetena är planerade att pågå 1,5–2 år. Under Fas 1 kommer troligtvis även några större tidskritiska entreprenad-arbeten att startas.

Kontraktstypen är samverkan med ersättning på löpande räkning baserat på en kombination av standardkontrakten, ABK, AB och ABT, innehållande flera huvuddelar.

En gemensam projektorganisation

Projekt Nya Sjölunda kommer tillsammans med entreprenören bilda en gemensam organisation för att leverera entreprenaden i enlighet med ställda krav, inom budget och i rätt tid. Den gemensamma projektorganisationen kommer driva projektet mot gemensamma mål. Syftet är att skapa ett projekt där alla jobbar för projektets bästa. Större delen av projekt Nya Sjölundas personal kommer att ingå i den gemensamma projektorganisationen.

Vi vill få in entreprenörens kompetens tidigt i projektet och genom detta utnyttja denna i planering av arbetena, val av kostnadseffektiva produktionsmetoder, uppdelning i underentreprenader och planering för genomtänkta effektiva upphandlingar.

Den gemensamma projektorganisationen rapporterar till en gemensam styrgrupp.

Vad händer nu?

Under våren planerar vi att informera ytterligare om projektet och vårt tänkta affärsupplägg. I samband med detta genomförs även en marknadsdialog för att få in entreprenörmarknadens tankar och synpunkter. På vår webbsida samlar vi all information om entreprenadupphandlingen. Följ oss gärna här:

maxima.vasyd.se/entreprenadupphandling-projekt-nya-sjolunda

Om MAXIMA

Avloppsreningssystemet MAXIMA är en gemensam, regional lösning på en framtida hållbar och robust avloppsvattenrening. Förutom ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk ska nya utloppsledningar läggas ut i Öresund och en ny stor pumpstation ska byggas vid Sjölunda avloppsreningsverk. För att transportera och magasinera avloppsvatten från de medverkande kommunerna består MAXIMA även av en avloppstunnel under Malmö och en tunnelanslutning från norr för kommunerna Burlöv, Lomma och Lund. Systemet ska, som tidigare, rena avloppsvatten från Bara och Klågerup i Svedala kommun och Hjärup i Staffanstorps kommun. Läs mer om MAXIMA på maxima.vasyd.se.